



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเป็นลำดับถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
	๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
	๑.๖ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
	๑.๗ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕
	๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๕
	๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๖
	๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๖
	๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๑๔
	๒.๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	๒๑
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
	๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๒
	๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๒๓
	๓.๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๔
	๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์	๒๔
	๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗
	๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๗
	๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๒๘
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	
	๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๒
	๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค	๓๓
	๔.๓ ข้อเสนอแนะ	๓๓
ภาคผนวก ก	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	๓๔
ภาคผนวก ข	ประมวลภาพกิจกรรม	๓๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพยอม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพยอม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลพนม และชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ขอบเขตพื้นที่

ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ซึ่งครอบคลุม ๙ หมู่บ้านในเขตตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอบเขตระยะเวลา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มดำเนินการวางแผนการติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลโครงการ และจัดเตรียมเครื่องมือในการติดตามประเมินผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการต่อถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขอบเขตเนื้อหา

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการทั้งหมดตามที่ได้มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๑๙๙,๒๐๐-บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาทุกด้าน

๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนาเสนอต่อสภาตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๕ วิธีการติดตามและประเมินผล

๑.๕.๑ การประเมินประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติใช้เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีโดยใช้วิธีเจนนับ

๑.๕.๒ การประเมินผลการบริหารงบประมาณ โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

๑.๕.๓ การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนาตามตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑.๖ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Gant chart และ Program Evaluation and Review Techniques (PERT) เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของเครื่องมือเหล่านี้ คือ มีลักษณะไม่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจนัก และสามารถจัดทำได้โดยไม่เสียเวลาในการจัดทำมากเกินไป ซึ่งเครื่องมือที่ดีย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถจัดทำได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลามาก โดยควรมีโครงสร้างที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและการใช้ประกอบสื่อสารกับทีมงานที่ต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดมีความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและข้อจำกัดทางงบประมาณ อีกทั้งระยะเวลาของกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จของโครงการในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ได้มีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

๑. การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินดังนี้

๑.๑ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ โดยมีการประเมิน คือ จำนวนโครงการและ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนชุมชน และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๗ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๕.๒ แผนงานการเกษตร

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานงบกลาง

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม	๓๕	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๗	๓,๖๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๓	๖,๕๓๒,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๑	๓,๘๘๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๒๒๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๖	๘,๗๕๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๓	๔๑,๙๘๗,๒๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด จำนวน ๓๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสอง จำนวน ๓๓ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสาม จำนวน ๒๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสี่ จำนวน ๒๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อมมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับห้า จำนวน ๑๑ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยที่สุด จำนวน ๗ โครงการ รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๙๘๗,๒๐๐.-บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)



๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กับโครงการที่นำไปปฏิบัติ

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่นำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและ งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	จำนวนโครงการและ งบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คมนาคม	๓๕ (๑๘,๐๐๐,๐๐๐)	๒๔ (๑๔,๖๐๑,๐๐๐)	๖๘.๕๗ ๘๑.๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๗ (๓,๖๐๐,๐๐๐)	๑ (๘๐,๐๐๐)	๑๔.๒๙ ๒๒.๒๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๓ (๖,๕๓๒,๐๐๐)	๑๑ (๙๒๓,๐๐๐)	๓๓.๓๓ ๑๔.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา	๒๑ (๓,๘๘๐,๐๐๐)	๔ (๓,๔๔๒,๒๐๐)	๑๙.๐๕ ๘๘.๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๑๑ (๑,๙๗๐,๐๐๐)	๓ (๓๗๐,๐๐๐)	๒๗.๒๗ ๑๘.๗๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๖ (๘,๗๕๕,๐๐๐)	๑๑ (๖,๗๗๙,๐๐๐)	๔๒.๓๑ ๗๗.๔๓
รวม	๑๓๓ (๔๒,๗๓๗,๐๐๐)	๕๔ (๒๖,๑๙๙,๒๐๐)	๓๙.๘๕ ๖๑.๓๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๓ โครงการ โดยสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
(อนุมัติงบประมาณ) ได้จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๕ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๕ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๒๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ โครงการอนุมัติงบประมาณได้ ๑ โครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๓ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๑ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๑ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนภูมิที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่นำไปปฏิบัติ



ประเมินผลการบริหารงบประมาณ

โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้



ตารางที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการทั้งหมด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
			โครงการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	โครงการ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ		
๑. ด้านคมนาคม	๒๔	๑๔,๖๐๑,๐๐๐	๒๔	๑๓,๔๖๖,๙๙๖	๑,๑๓๔,๐๐๔	-	-	-	-	-	-	
๒. ด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
๓. ด้านสังคม	๑๑	๙๒๓,๐๐๐	๗	๗๑๙,๘๐๘	๒๐๓,๑๙๒	-	-	-	๔	๑๑๐,๐๐๐	-	
๔. ด้านการศึกษา	๔	๓,๔๔๖,๒๐๐	๓	๒,๙๘๘,๗๗๐.๐๕	๔๕๗,๔๒๘.๑๕	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	-	
๕. ด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๓	๓๗๐,๐๐๐	๓	๓๔๓,๔๘๑.๒๐	๒๖,๕๑๘.๘๐	-	-	-	-	-	-	
๖. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑๑	๖,๗๗๙,๐๐๐	๑๐	๕,๘๓๕,๓๖๔	๙๔๓,๖๓๖	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	
รวม	๕๔	๒๖,๑๙๙,๒๐๐	๔๘	๒๓,๔๓๔,๔๑๙.๒๕	๒,๗๖๔,๗๘๐.๗๕	-	-	-	๖	๑๕๐,๐๐๐	-	



ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๖

จากตารางที่ ๓ พบว่า การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๙๙,๒๐๐.- บาท (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) มีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๔๘ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒๓,๔๓๔,๔๑๙.๒๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๔ ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ งบประมาณคงเหลือรวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)



๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านบ้านบางโก	กองช่าง	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาคลีพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๒๘๒,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขียวหมอน – รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขียวหมอน	กองช่าง	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๗,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปง - บางนิล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม(ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหญ่ - บางนิล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศิลาเกษียณ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานทหาร เชื่อมต่อ ถนนลำคลองศก หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาคลีพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำโกบ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปง – บ้าน ตารงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม(ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหีบ หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางไม้เพาะ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้เพาะ	กองช่าง	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขียวหมอน – รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขียวหมอน	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้เพาะ	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๒๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด อบต.	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๙,๑๘๘	๔,๘๑๒			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๒๕ ธ.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๖
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓,๔๕๒	๒๖,๕๔๘			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	สำนักปลัด อบต.	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๗๘,๘๕๔	๓๑,๑๔๖			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	लगนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ) แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๒๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข												
๒๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๔๑,๑๕๔	๒๓,๘๔๖			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ มี.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ส.ค.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๖๗,๑๖๐	๑๒,๘๔๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ มี.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	लगงนงมสัถญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ) แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน												
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ มี.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๓๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	สำนักปลัด อบต.	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา												
๓๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ พ.ย.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค.๖๖
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด อบต.	๖๙๕,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๖๗๔,๒๒๘	๒๐,๗๗๒			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด อบต.	๗๙๘,๐๐๐	๗๙๘,๐๐๐	๗๖๒,๘๐๒.๐๕	๑,๘๓๒.๔๓			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	สำนักปลัด อบต.	๑,๙๔๓,๒๐๐	๑,๙๔๓,๒๐๐	๑,๕๕๑,๗๔๐	๓๙๑,๔๖๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๓,๓๖๕	๑๖,๖๓๕			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ก.พ.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๖๖
๓๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด อบต.	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๑๖๐	๙,๘๔๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ก.พ.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค.๖๖
๓๙	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๑.๒๐	๔๘.๘๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ก.พ.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๔๐	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙,๐๓๐	๑๐,๙๗๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๑	โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๕๐	๑๔,๓๕๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ม.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค.๖๖
๔๓	โครงการสนับสนุนงานราชพิธีรัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๘ ก.พ.๖๖

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานงบกลาง												
๔๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๗๙,๓๑๔	๑๘,๖๘๖			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด อบต.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๘๗๐	๓,๑๓๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค.๖๖
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๔,๙๑๑,๐๐๐	๔,๙๑๑,๐๐๐	๔,๓๕๕,๙๐๐	๕๕๕,๑๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๘๑๘,๖๐๐	๔๑,๔๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๘	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๙	เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ต.ค.๖๕
๕๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด อบต.	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ต.ค.๖๕

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ					ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ												
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลูกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๓,๔๕๖,๐๐๐	๒,๗๓๙,๙๙๙	๒,๗๓๙,๙๙๙	๗๑๖,๐๐๑			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๖๖
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสุขประชารักษ์ จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๑,๑๕๕,๐๐๐	๙๓๙,๙๙๙	๙๓๙,๙๙๙	๒๑๕,๐๐๑			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๖
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปะ – ทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๘,๙,๑๒ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๑,๖๓๑,๐๐๐	๑,๖๒๕,๙๙๙	๑,๖๒๕,๙๙๙	๕,๐๐๑			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๖
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนยุง หมู่ที่ ๔,๕,๑๑ ตำบลพนม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	กองช่าง	๖๖๖,๐๐๐	๕๑๘,๙๙๙	๕๑๘,๙๙๙	๑๔๗,๐๐๑			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๖

๒.๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน

แนวทางการแก้ไข

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานะภาพทางการคลัง ในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผน

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๙ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒

๑) พบว่าประเด็น กลยุทธ์ เป้าประสงค์แต่ละยุทธศาสตร์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนสูงสุด ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๘ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมในแต่ละประเด็นมีดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้าการประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น

๓.๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพและยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top – down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๒

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๔
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๖	๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕

๑) พบว่าประเด็น ความชัดเจนชื่อโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนสูงสุด ๕.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา

๒) พบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด ๗.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมในแต่ละประเด็นมีดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์การ กลยุทธ์ แผนพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานวัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนางาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักการบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนได้มากที่สุด

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมเรื่องแนวทางการจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ๒. แนวทางการพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามในหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพนม จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีรายละเอียดรวมเป็นกิโลโครงการดังนี้

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓,๔๓๔,๔๑๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๓๕ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๒๔ โครงการ และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการจำนวน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๘

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓,๔๖๖,๙๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๗ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการและงบประมาณจากเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๓๓ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และมีโครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๑ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๙๘๘,๗๗๐.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๕

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๙๘๘,๗๗๐.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อมมีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔๓,๔๘๑.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๓ มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๐

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการเสร็จแล้วโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕,๘๓๕,๓๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมด

๒. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับสถานะทางการคลังในปีนั้น ๆ

๔.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก ก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ที่ ๐๓๑/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ดังนี้

(๑) นายเมธามาศ บัวสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

ผู้แทนประชาคม

(๒) นางชนิษฐา อินทร์จันทร์

เลขานุการคณะกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสยาม ชูพนม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ที่ ๐๓๑/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ดังนี้

(๑) นายเมธามาศ บัวสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

ผู้แทนประชาคม

(๒) นางชนิษฐา อินทร์จันทร์

เลขานุการคณะกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสยาม ชูพนม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ภาคผนวก ข

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

